

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Затеихинская школа»

155370 Ивановская область, Пучежский район, д.Затеиха, ул. Школьная, д.8.

тел:8(49345)2-53-45

ИНН 3720002423 КПП 372001001E-mail: zateiha_shl@mail.ru

Утверждена приказом № 142 от 30.11.2021

Директор МОУ «Затеихинская школа» Л.А.Сивова

**Дорожная карта мероприятий МОУ «Затеихинская школа» по
обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021-2027 год**

№/№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 г	Приказ о создании рабочих групп. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО.	Директор
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов.	Декабрь 2021 г, август 2022 г	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов.	Координирующий учебную работу в учреждении, учитель начальных классов
3.	Проведение классных родительских собраний, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов.	Май 2022 г, ежегодно	Протоколы родительских собраний, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов.	Координирующий учебную работу в учреждении, учитель начальных классов

4.	Проведение просветительских мероприятий направленных на повышение компетентности педагогов ОО, родителей обучающихся	В течение учебного года	Пакет информационно-методических материалов. Разделы сайта ОО.	Координирующий учебную работу в учреждении, учитель начальных классов
5.	Анализ имеющихся в ОО условий для ресурсного обеспечения реализации ОП НОО И ОП ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 г	Аналитическая справка об оценке условий ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО И ФГОС ООО	Директор
6.	Анализ соответствия имеющихся МТУ ОО для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021г, июнь 2022 г	Аналитическая справка об оценке МТУ ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО И ФГОС ООО	Директор
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам УП для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно до 01.09. 2022-2027 г	Наличие утвержденного обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Координирующий учебную работу в учреждении
8.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей, для проектирования учебных планов НОО и ООО в части формируемой участниками образовательных	В течение всего периода	Аналитическая справка.	Координирующий учебную работу в учреждении

	отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО.			
9.	Привлечение отдела образования к проектированию ООП начального и основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний	Координирующий учебную работу в учреждении
2.Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
10.	Формирование банка данных НПД федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных НПД федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО	Координирующий учебную работу в учреждении
11.	Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО И ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами	Координирующий учебную работу в учреждении
12.	Внесение изменений в программу развития ОО	До 01.03.2022 г	Приказ об утверждении ПР	Директор школы
13.	Внесение изменений и дополнений в УСТАВ ОО	До 01.09.2022 г	Устав ОО	Директор школы
14.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО И ФГОС ООО	Сентябрь-февраль 2022 г	Приказы, локальные акты, регламентирующих введение ФГОС НОО И ФГОС ООО	Директор школы
15.	Приведение в соответствии с ФГОС НОО И ФГОС ООО должностных инструкций работников ОО	До 01.09.2022 г	Должностные инструкции	Директор школы
16.	Разработка на основе примерной ОП ОП НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы,,	До 01.05.2022 г	Протоколы заседаний рабочей группы. ООП НОО, в том числе рабочей программы воспитания,	Директор школы, координирующий учебную работу в учреждении, учитель начальных классов

	программы по формированию УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО		календарный план воспитательной работы, программа по формированию УУД	
17.	Разработка на основе примерной ОП ОП ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы по формированию УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО и ФГОС ООО	До 01.05.2022 г	Протоколы заседаний рабочей группы. ООП НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа по формированию УУД, программа коррекционной работы.	Директор школы, координирующий учебную работу в учреждении, учитель начальных классов
18.	Утверждение основных ОП НОО,ООО в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы по формированию УУД, программы коррекционной работы, на заседании педагогического совета.	До 30.05.2022 г	Протокол заседания педагогического совета	Координирующий учебную работу в учреждении, учитель начальных классов
19.	Разработка УП, планов внеурочной деятельности для 1-ых, 5-ых классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год	До 30.05.2022 г	УП НОО,УП ООО, План внеурочной деятельности НОО,ООО.	Координирующий учебную работу в учреждении, учитель начальных классов
20.	Разработка УП, планов внеурочной деятельности для 1-2ых, 5-6ых классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2023-2024 учебный год	До 30.05.2023 г	УП НОО,УП ООО, План внеурочной деятельности НОО,ООО.	Координирующий учебную работу в учреждении, учитель начальных классов
21.	Разработка УП, планов внеурочной деятельности для 1-3ых, 5-7ых классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2024-2025 учебный год	До 30.05.2024 г	УП НОО,УП ООО, План внеурочной деятельности НОО,ООО.	Координирующий учебную работу в учреждении, учитель начальных классов

22.	Разработка УП, планов внеурочной деятельности для 1-4ых, 5-8-ых классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2025-2026 учебный год	До 30.05.2025 г	УП НОО, УП ООО, План внеурочной деятельности НОО, ООО.	Координирующий учебную работу в учреждении, учитель начальных классов
23.	Разработка УП, планов внеурочной деятельности для 5-9ых классов по новым ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год	До 30.05.2026 г	УП ООО, План внеурочной деятельности НОО, ООО.	Координирующий учебную работу в учреждении, учитель начальных классов
24.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-ых и 5-ых классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО И ООО.	До 31.08.2022 г	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-ых и 5-ых классов на 2022-2023 учебный год.	Координирующий учебную работу в учреждении, учитель начальных классов
25.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2ых и 6ых классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО И ООО.	До 31.08.2023 г	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2ых и 6ых классов.	Координирующий учебную работу в учреждении, учитель начальных классов
26.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3ых и 7 -ых классов на 2024-2025 учебный год в	До 31.08.2024 г	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для	Координирующий учебную работу в учреждении

	соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО.		3-х и 7-ых классов.	
27.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-ых и 8-ых классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО.	До 31.08.2025 г	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-ых и 8-ых классов.	Координирующий учебную работу в учреждении
28.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-ых классов на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ООО.	До 31.08.2026 г	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-ых классов.	Координирующий учебную работу в учреждении
29.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ по ОО об утверждении списка УМК для НОО и ООО.	Директор школы
30.	Утверждение модели договора между ОО и родителями	До сентября 2022 г	Приказ об утверждении модели договора.	Директор школы
31.	Внесение изменений в «Положение о формах периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования, предметных, метапредметных,	До 01.09.2022 г	Внесение изменений в «Положение о формах периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке	Директор школы

	личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО».		результатов образования, предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО», приказ об утверждении положения..	
3.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
32.	Разработка плана ИР, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучен ФГОС НОО и ООО.	До 01.09.2022 г	План МР, приказ об утверждении плана МР.	Директор, Координирующий учебную работу в учреждении
33.	Корректировка плана МС внутришкольного повышения квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО.	Июнь, ежегодно с 2022 г	План методических семинаров	Директор, Координирующий учебную работу в учреждении
34.	Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС НОО и ООО.	В течение учебного года	НМС, протоколы	Координирующий учебную работу в учреждении
35.	Обеспечение консультативной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО.	В течение учебного года, ежегодно с 2021 по 2027г	План НМС школы	Координирующий учебную работу в учреждении
36.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО.	В течение учебного года, ежегодно с 2021 по 2027г	Аналитическая справка.	Координирующий учебную работу в учреждении
37.	Формирование пакета методических материалов по теме реализация ООП НОО по новому ФГОС НОО.	В течение учебного года, ежегодно с 2021 по 2027г	Пакет методических материалов.	Координирующий учебную работу в учреждении
38.	Формирование пакета методических материалов по теме	В течение учебного года, ежегодно с	Пакет методических материалов.	Координирующий учебную работу в учреждении

	реализация ООП ООО по новому ФГОС ООО.	2021 по 2027г		
39.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 01.09. ежегодно с 2021 по 2027г	План ВШК, аналитические справки по итогам ВШК.	Координирующий учебную работу в учреждении
40.	Формирование и реализации плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО.	До 01.09. ежегодно с 2021 по 2027г	План функционирования ВСОКО на учебный год, аналитические справки по результатам ВСОКО.	Координирующий учебную работу в учреждении, директор
4.Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
41.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 г	Аналитическая справка	Координирующий учебную работу в учреждении, директор.
42.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно с 2022 по 2027г	Аналитическая справка	Координирующий учебную работу в учреждении, директор.
43.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработка и реализация ежегодного графика курсовой подготовки педагогических работников реализующих ООП НОО И ООО.	Ежегодно в течение всего периода с 2021 г по 2027 г.	План – график курсовой подготовки, аналитическая справка	Координирующий учебную работу в учреждении
44.	Распределение учебной нагрузки на учебный год	До 25 августа ежегодно, с 2021 г по 2027 г.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год.	Директор

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
45.	Размещение на сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 г по 2027 г.	Сайт образовательной организации. Пакет информационно - методических материалов.	Координирующий учебную работу в учреждении
46.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 г по 2027 г.	Сайт образовательной организации, страница школы в ВК, информационные стенды.	Координирующий учебную работу в учреждении
47.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 г по 2027г	Аналитическая справка.	Координирующий учебную работу в учреждении
48.	Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО,	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 г по 2027 г.	Сайт образовательной организации, страница школы в ВК, информационные стенды.	Координирующий учебную работу в учреждении
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
49.	Формирование материально-технической базы	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 г по 2027 г.	Формирование материально-технической базы	Директор школы
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
50.	Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода	В течение всего периода с 2021 г по 2027 г.		Директор школы, главный бухгалтер

	на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.			
--	---	--	--	--